
Milepælene for dagtilbud for opstart i uge 8 2022

RAMMEAFTALER 
UNDERSKREVET

PROJEKTLEDER SOFIE 
SOMMER ORIENTERER PÅ 

LEDERMØDE

OMRÅDE/DAGLIGE LEDERE 
ORIENTERER PERSONALET 

I DEN ENKELTE 
INSTITUTION

BEHOLDERBASISPAKKE 
BESTILLES AF CMBE

INSTITUTIONEN BESTILLER 
POSER OG BEHOLDERE 
UDOVER BASISPAKKEN

INSTITUTIONEN 
ORIENTERER RENGØRING 

OM MER TØMNING

PROJEKTLEDER SOFIE 
SOMMER UDLEVERER 

KOMMUNIKATIONSPAKKE 
TIL KOMMUNALE 

DAGTILBUD

OMRÅDE/DAGLIG LEDER 
AFKLARER OG FORDELER 

ROLLE- OG 
ANSVARSFORDELING MED 

ØVRIGT PÆDADOGISK 
PERSONALE

INSTITUTIONEN 
ORIENTERER FORÆLDRE 

ORIENTERES OM NY 
ORDNING EFTER 
VINTERFERIEN

FREDENSBORG 
FORSYNING LEVERER 

BEHOLDERE TIL 
UDENDØRS 

AFFALDSGÅRDEN

INDENDØRS 
AFFALDSSORTERING 

STARTER

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 
OVERGÅR TIL INSTITUTIONEN

01-07-2021 16-09-2021 25-09-2021 01-11-2021 27-11-2021 15-01-2022 07-02-2022 07-02-2022 11-02-2022 11-02-2022 21-02-2022 30-02-2022

Vigtige datoer: 
Basispakken bestilles: mandag den 1. 
november 2021

Beholdere  monteres i uge 4-7, 2022

Ordning starter i uge 8, 2022

Den 28-02-2022


